RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Nº01

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 111/2020

Em resposta às solicitações de esclarecimentos do Edital 111/2020, especificamente para o item 01 Intensificador de Imagem (Arco Cirúrgico), a Comissão de Licitações desta Instituição, vem por meio desta ALTERAR o item 3.1 deste edital dilatando o prazo de entrega do referido equipamento de 30 (dias) para até 60 (dias) a serem contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

A dilação do prazo de entrega se faz necessário pelos possíveis atrasos e/ou imprevistos na fabricação e importação do equipamento devido a pandemia do Corona vírus – COVID 19.

Informamos que o prazo inicialmente estabelecido para este edital não será alterado, pois tal modificação não afetará a formulação das propostas.

Curvelo/MG, 25 de setembro de 2020

IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO:19989904000110

Assinado de forma digital por IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO:19989904000110
Dados: 2020.09.25 09:31:44 -03'00'

Comissão de Projetos e Licitações